
 



Fraccionamiento Sierra Nevada Lote 1
Sierra Nevada San Pedro Garza Garcia.

PROYECTO



Proyecto:

Proyecto: Sierra Nevada

Desarrollador:  Inversiones y Desarrollos CRESA S.A. de C.V.

Diseño Arquitectónico:  Pozas Arquitectos.

Ubicación: San Pedro Garza García.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO



Proyecto Lote 1:

Ubicación en fraccionamiento



Proyecto Lote 1:

Áreas comunes:

Lote 1



Proyecto Lote 1:

Áreas comunes- parque:

CORTE 01



Proyecto Lote 1:

Áreas comunes- acceso:

ELEVACIÓN

CORTE 01 CORTE 02



Proyecto Lote 1:

Áreas comunes- acceso:

Render acceso



Proyecto Lote 1:

Proyecto Arquitectónico



Proyecto Lote 1:

Proyecto Arquitectónico



Proyecto Lote 1:

Proyecto Arquitectónico



Proyecto Lote 1:

Elevación principal



Proyecto Lote 1:

Elevación norte

Elevación oeste



Proyecto Lote 1:

Corte 01

Corte 02



Resumen de áreas:



Programa de ejecución:

Inicio de obra:                                             Agosto 2021

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

SIERRA NEVADA LOTE 01 239 días vie 06/11/20 sáb 07/08/21
Arquitectura 40 días vie 06/11/20 mié 23/12/20

Proyecto Arquitectonico 40 días vie 06/11/20 mié 23/12/20
Estudios y Tramites 238 días vie 06/11/20 vie 06/08/21

Mecánica de suelos 5 días vie 06/11/20 mié 11/11/20
Estudios varios 28 días vie 06/11/20 mié 09/12/20
Ingeniería estructural para permiso 24 días mié 23/12/20 mar 19/01/21
Ingreso de proyecto para permiso 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21
Liberación y entrega de licencia de construcción 173 días mié 20/01/21 vie 06/08/21

Preliminares 175 días mar 19/01/21 sáb 07/08/21
Planos estructurales 15 días mar 19/01/21 vie 05/02/21
Cruce de ingenierías 15 días vie 05/02/21 lun 22/02/21
Visto bueno Pozas 7 días mar 23/02/21 mar 02/03/21
Catálogo de obra civil 7 días mar 02/03/21 mié 10/03/21
Concurso de obra civil 7 días mié 10/03/21 jue 18/03/21
Asignación de contrato de obra civil 5 días jue 18/03/21 mié 24/03/21
Inicio de obra civil 1 día vie 06/08/21 sáb 07/08/21

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 4, 2020 tri 1, 2021 tri 2, 2021 tri 3, 2021



Proyecto Lote 1:

Proyecto Arquitectónico

RENDERS



Proyecto Lote 1:

Proyecto Arquitectónico

RENDERS



Proyecto:

Vistas



Proyecto:

Vistas


